

PROCESOS DE CONCILIACIÓN

FORMATO 14

Empresa SEDAPAL Jun-19

N°	DATOS DEL DEMANDANTE		REPRESENTANTE LEGAL		MATERIAS CONTROVERTIDAS	FECHA DE LA CONCILIACIÓN	CUANTÍA DE LA CONTROVERSBIA		SEDE DE LA CONCILIACION	RESULTADO DE LA CONCILIACION
	NOMBRE	DNI / RUC	NOMBRE	DNICE			MONEDA	MONTO		
1	CONSORCIO INTI	20505976950	CHRISTIAN GONZALES ASPILCUETA	47202175	OBLIGACIÓN DE HACER Y OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO EN RELACIÓN AL CONTRATO N° 053-2018-SEDAPAL	30.04.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN "DÉMONOS LA PAZ"	ACTA DE CONCILIACIÓN CON FALTA DE ACUERDO DE PARTES
2	CONSORCIO INTI	20505976950	CHRISTIAN GONZALES ASPILCUETA	47202175	OBLIGACIÓN DE HACER Y OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO EN RELACIÓN AL CONTRATO N° 054-2018-SEDAPAL	30.04.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN "DÉMONOS LA PAZ"	ACTA DE CONCILIACIÓN CON FALTA DE ACUERDO DE PARTES
3	CONSORCIO SANTA CLARA	20601479053	CINTIA REYES JUSCAMAITA	42869270	RECONOCIMIENTO DE LOS PLAZOS Y DECLARAR LA INEFICACIA Y/O NULIDAD DEL ACTA DE OBSERVACIÓN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	13.05.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL "CASTILLO ACOSTA"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES
4	SAN MARTIN	20390756012	OSCAR FONSECA SANCHEZ	6920423	DEJAR SIN EFECTO TOTAL EL CONTRATO N° 492-2014-SEDAPAL Y QUE EL CONTRATO ASUMA LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS.	26.04.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN "PROPACTO"	ACTA DE CONCILIACIÓN CON FALTA DE ACUERDO
5	CONSORCIO SAN MARCO	20545225256	MARIO ZAMBRANO ESPINOZA	7515874	DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES IDENTIFICADAS	13.05.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN AQUITAS PERÚ	ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO PARCIAL
6	CONSORCIO INTI	20505976950	CHRISTIAN GONZALES ASPILCUETA	47202175	QUE SE DECLARE INVALIDEZ Y/O INEFICACIA EL CONTRATO N° 053-2018-SEDAPAL	16.04.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN "PROPACTO"	ACTA DE CONCILIACIÓN CON FALTA DE ACUERDO
7	CONSORCIO INTI	20505976950	CHRISTIAN GONZALES ASPILCUETA	47202175	QUE SE DECLARE INVALIDEZ Y/O INEFICACIA EL CONTRATO N° 054-2018-SEDAPAL	16.04.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN "PROPACTO"	ACTA DE CONCILIACIÓN CON FALTA DE ACUERDO
8	CONSTRUCTORA VRB EIRL	20532452776	IMELDA DÍAZ FLORES	40358746	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 7 POR 45 DÍAS	29.05.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN, NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE "ASIS"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
9	DIN AUTOMATIZACIÓN SAC.	20343877294	MARCOS GARAY PIMENTEL	10556071	QUE SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA N° 1761-2018-EPEC	02.04.2019	-	-	CENTRO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ARBITRAJE "PAX IN TERRIS"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
10	CONSORCIO ERMITAÑO	20600990731	DANILO MARTINA HUAPAYA	41348524	CUMPLIR CON RECONOCER LAS LAS 78 OBSERVACIONES MENCIONADAS EN LA CARTA N° 043-2019-GPO	24.06.2019	-	-	CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
11	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN - CIENEGUILLA	20602310273	MIGUEL VARGAS BUENDIA	7764711	QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ E INEFICACIA Y/O SE DEJE SIN EFECTOLA RESOLUCIÓN N° 35-2019-GPO LA CUAL DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15 POR 255 DÍAS CALENDARIO Y LA RESOLUCIÓN N° 36-2019-GPO QUE DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 POR 228 DÍAS CALENDARIO	05.06.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN SAN MIGUEL ARCANGEL	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
12	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA.	20100077044	IORELA PUENTE DE LA VEGA ALARCON	43213893	RECALCULAR LAS PENALIDADES APLICADAS POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y HACER LA DEVOLUCIÓN DE S/ 187, 165.00	10.06.2019	SOLES	93, 375.00	ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL
13	CONSORCIO INTEGRAL	20390756012	OSCAR FONSECA SANCHEZ	6920423	QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN N° 047-2019-GPO EN LA CUAL SE DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 POR 1318 DÍAS CALENDARIO	28.06.2019	-	-	ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
14	CONSORCIO SANTA CLARA	20601479053	CINTIA REYES JUSCAMAITA	42869270	QUE SEDAPAL PAGUE EL TOTAL DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13, 15 Y 19	21.06.2019	SOLES	1, 526, 108.12	CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL "CASTILLO ACOSTA"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES
15	CONSORCIO ERMITAÑO	20600990731	DANILO MARTINA HUAPAYA	41348524	OBLIGACIÓN DE HACER	26.06.2019	-	-	CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
16	DELTA CLEANERS SAC	20428809069	KAREN PLACIDO CANCHUCAJA	43092724	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL	10.06.2019	-	-	CENTRO DE CONCILIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS "CENPARO"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO