

N. REF	ÍTEM ÚNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA			OBSERVACIONES
																				DEPA	PROV	DIST	
40	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	83101501	5 - unidad	1	7 453 890.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	41	
41	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA OQUENDO, SANTA ROSA Y EL NARANJAL (SECTORES 251, 252, 256 Y 257) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y CALLAO	80111614	5 - unidad	1	2 403 152.16	1 - Soles	09	2 - Febrero	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	35	Exclusión RGG 154-2010-GG del 26.02.10
42	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	80111614	5 - unidad	1	1 685 298.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	06	Exclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
43	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS	80111614	5 - unidad	1	682 426.00	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	25	
44	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR HUARAZ; DISTRITO DE COMAS; COLECTOR INFANTAS- DISTRITO DE COMAS Y REUBICACION COLECTOR MARISCAL CASTILLA - CALLAO	80111614	5 - unidad	1	297 000.00	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	10	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
45	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA	80111614	5 - unidad	1	837 544.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	02	
46	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS	80111614	5 - unidad	1	357 000.00	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	10	
47	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC	80111614	5 - unidad	1	5 236 000.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	07	01	06	Exclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
48	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLO Y ANEXOS	80111614	5 - unidad	1	4 572 715.00	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	14	01	06	Exclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
49	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	80111614	5 - unidad	1	614 000.00	1 - Soles	09	8 - Agosto	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	25	
50	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES	80111614	5 - unidad	1	464 100.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	28	
51	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO SECTORES 332 Y 333	80111614	5 - unidad	1	550 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	12	
52	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES	83101501	5 - unidad	1	778 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPC - ELC	15	01	32	

N. REF	ÍTEM ÚNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA			OBSERVACIONES
																				DEPA	PROV	DIST	
53	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SARGENTO LORENTZ - 2DA. ETAPA	83101501	5 - unidad	1	1 150 457.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	32		
54	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DISTRITO LA MOLINA	83101501	5 - unidad	1	454 786.00	1 - Soles	09	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	14		
55	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3	83101501	5 - unidad	1	1 804 970.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	03		
56	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIEROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	83101501	5 - unidad	1	2 150 907.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	03		
57	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ESQUEMAS NIEVERIA-CAJAMARQUILLA-ANEXO 8, CERRO CAMOTE	83101501	5 - unidad	1	1 640 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	18		
58	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA CIENEGUILLA	83101501	5 - unidad	1	1 145 930.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	09		
59	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SECTORIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA DE CANTO GRANDE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	83101501	5 - unidad	1	603 500.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	18		
60	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	INSTALACIÓN DE UN SURTIDOR DE AGUA POTABLE PARA CENTRO POBLADO ANEXO	83101501	5 - unidad	1	602 826.00	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	32		
61	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN	83101501	5 - unidad	1	430 000.00	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	32		
62	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA ETAPA	83101501	5 - unidad	1	788 000.00	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	14		
63	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVAS HABILITACIONES DE LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN	83101501	5 - unidad	1	1 268 988.01	1	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPC - ELC	15	01	00		
64	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA QUEBRADA DE MANCHAY	83101501	5 - unidad	1	400 000.00	1 - Soles	09	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPS - ELC	15	01	23	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10	
65	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 318 Y 323 - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	83101501	5 - unidad	1	1 500 000.00	1 - Soles	09	10 - Octubre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico	EGPS - ELC	15	01	42	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10	

N. REF	ÍTEM ÚNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA			OBSERVACIONES
																				DEPA	PROV	DIST	
66	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA II ETAPA	83101501	5 - unidad	1	50 000.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	00	
67	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC	83101501	5 - unidad	1	300 000.00	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	23	
68	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE LA VALVULA DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACION CHORILLOS	83101501	5 - unidad	1	500 000.00	1 - Soles	09	9 - Septiembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	08	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
69	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS	83101501	5 - unidad	1	1 500 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	08	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
70	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQ. JOSÉ GALVEZ SECTOR 315 - DIST. V M DEL TRIUNFO Y EL ESQ. VILLA ALEJANDRO - DIST. LURÍN	83101501	5 - unidad	1	1 700 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	43	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
71	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PUCUSANA - DISTRITO DE PUCUSANA	83101501	5 - unidad	1	1 500 000.00	1 - Soles	09	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	24	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
72	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECTO BAJO - SECTOR 309	83101501	5 - unidad	1	2 023 000.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	43	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
73	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA 2DA. ETAPA DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC	83101501	5 - unidad	1	500 000.00	1 - Soles	09	10 - Octubre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	23	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
74	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ALAMOS DE MONTERRICO (SECTORES 296 Y 297) SANTIAGO DE SURCO	83101501	5 - unidad	1	1 200 000.00	1 - Soles	09	10 - Octubre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	40	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
75	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ARENAL ALTO	83101501	5 - unidad	1	400 000.00	1 - Soles	09	10 - Octubre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	43	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
76	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DE SERVICIO PARA EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	83101501	5 - unidad	1	260 000.00	1 - Soles	09	8 - Agosto	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPC - ELC	15	01	14	
77	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	83101501	5 - unidad	1	225 000.00	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPC - ELC	15	01	37	

N. REF	ÍTEM ÚNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA			OBSERVACIONES
																				DEPA	PROV	DIST	
78	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA LA OBRAS, CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE LOS COLECTOR PRIMARIOS: CÓRDOVA - MIRAFLORES, 3 DE OCTUBRE - MIRAFLORES, CANTO GRANDE - SJL Y GUARDIA CHALACA - CALLAO	80101601	5 - unidad	4	152 320.00	1 - Soles	09	10 - Octubre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		ERPrim - ELC	15	01	00	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
79	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA LA OBRA, PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA FINAL DE LOS COLECTORES PRIMARIOS CENTENARIO ANTIGUO, NUEVO CENTENARIO, COMAS Y CHILLÓN - CALLAO	80101601	5 - unidad	4	108 290.00	1 - Soles	09	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		ERPrim - ELC	07	01	01	Exclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
80	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVAS HABILITACIONES DE LOS SECTORES PUNCHAUCA Y 4TA ZONA PROGRESO	48101710	5 - unidad	1	119 238.00	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	06	
81	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA URB. APV EL NARANJAL- INDEPENDENCIA	48101710	5 - unidad	1	98 090.51	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPN - ELC	15	01	17	
82	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA AGRUPACIÓN FAMILIAR DE HIJOS DE VILLA EL SALVADOR	83101501	5 - unidad	1	40 000.00	1 - Soles	09	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		EGPS - ELC	15	01	42	
583	1 - SI	0 - NO		14 - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA OQUENDO, SANTA ROSA Y EL NARANJAL (SECTORES 251, 252, 256 Y 257) DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y CALLAO	80111614	5 - Unidad	1	2 403 152.16	1 - Soles	09	2 - Febrero	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP N - ELC	15	01	35	Inclusión RGG 154-2010-GG del 26.02.10
628	1 - SI	0 - NO		14 - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACAMAC - DISTRITO DE VENTANILLA	80111614	5 - Unidad	1	6 787 062.48	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	3 - Procedimiento de Selección Abreviado		EGP N - ELC	07	01	06	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
629	1 - SI	0 - NO		14 - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLO	80111614	5 - Unidad	1	4 572 378.98	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	3 - Procedimiento de Selección Abreviado		EGP N - ELC	15	01	06	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
630	1 - SI	0 - NO		14 - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO	80111614	5 - Unidad	1	1 762 197.38	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	3 - Procedimiento de Selección Abreviado		EGP N - ELC	15	01	06	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
631	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA"	80111614	5 - Unidad	1	860 285.86	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	01	09	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
632	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°003-2007-SEDAPAL "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA 7°, 9° Y 10°, SECTOR DE VILLA EL CALVARIO"	80111614	5 - Unidad	1	659 139.05	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	42	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
633	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA HABILITACIONES URBANAS REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE"	80111614	5 - Unidad	1	167 488.76	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	01	03	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
634	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO CAMBIO Y RECUBICACION DEL COLECTOR ELESURU - DISTRITO DEL RIMAC	80111614	5 - Unidad	1	109 607.00	1 - Soles	09	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP N - ELC	15	01	28	Inclusión RGG 251-2010-GG del 07.04.10
655	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PÚBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PUCUSANA - DISTRITO DE PUCUSANA	56101532	5 - Unidad	1	792 125.88	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	24	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10

N. REF	ÍTEM ÚNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN N	N. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA			OBSERVACIONES
																				DEPA	PROV	DIST	
656	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO :INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. ARENAL ALTO - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	56101532	5 - Unidad	1	428 319.08	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	43	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
657	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SUPERVISION DE LA OBRA: PROYECTO DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES - SARGENTO LORES II ETAPA - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	56101532	5 - Unidad	1	394 870.00	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	01	32	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
658	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NIÑA Y ANEXOS - DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	56101532	5 - Unidad	1	295 576.85	1 - Soles	09	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	05	01	18	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
659	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO: REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION MIGUEL GRAU (EX PIÑONATE) - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES	56101532	5 - Unidad	1	100 793.71	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP N - ELC	15	01	35	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
660	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO: CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR AEROPUERTO CALLAO	56101532	5 - Unidad	1	83 533.78	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP N - ELC	07	01	01	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
661	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE UN SURTIODOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO ANEXO 22 PAMPA CANTO GRANDE - DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA DE HUARACHIRI	56101532	5 - Unidad	1	67 592.72	1 - Soles	09	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	07	09	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
662	1 - SI	0 - NO		9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO : INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO CHABUCA GRANDA DISTRITO . CERCADO DE LIMA	56101532	5 - Unidad	1	28 268.19	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	01	00	Inclusión RGG 389-2010-GG del 14.05.10
705	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO : CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR SANTA ANITA, COLECTOR SAN JUANITO - SURCO Y COLECTOR TAYACAJA - EL ACUSTICHO.	56101532	5 - Unidad	1	243 950.00	1 - Soles	09	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP C - ELC	15	01	11	Inclusión RGG 423-2010-GG del 27.05.10
709	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	81	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: FRENTE 1. INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH KENJI FUJIMORI, ANEXO KENJI FUJIMORI, Y SANTA FE. DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO; FRENTE 2. INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES EN LOS AAHH SANTA ROSITA, HEROES DEL CENEP, ALBERTO KOURI HAMMA, AMPLIACION VIÑAS DE ANGAMOS Y COOPERATIVA MONTE CARLO, DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO; FRENTE 3. INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES COMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH ALFONSO UGARTE AMPLIACION. DISTRITO VENTANILLA.	80111614	5 - unidad	1	471 809.40	1 - Soles	09	8 - Agosto	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP N - ELC	15	01	10	Inclusión RGG 554-2010-GG del 07.07.10
736	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS	83101501	5 - Unidad	1	900 000.00	1 - Soles	09	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	08	Inclusión RGG 640-2010-GG del 04.08.10
737	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO (SECTORES 296 Y 297) SANTIAGO DE SURCO	83101501	5 - Unidad	1	900 000.00	1 - Soles	09	12 - Diciembre	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	40	Inclusión RGG 640-2010-GG del 04.08.10
738	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ALVIO DEL COLECTOR CIRCUVALCADO	83101501	5 - Unidad	1	500 000.00	1 - Soles	09	9 - Septiembre	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	08	Inclusión RGG 640-2010-GG del 04.08.10
739	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	30	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE PREFECTIBILIDAD DEL PROYECTO "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION CD-17 - CEDROS DE VILLA - DISTRITO DE CHORRILLOS"	83101501	5 - Unidad	1	258 246.00	1 - Soles	09	9 - Septiembre	0 - Por la Entidad	0 - Clásico		EGP S - ELC	15	01	08	Inclusión RGG 640-2010-GG del 04.08.10